

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 - Istituto PGEE042003**

Con la presente il sottoscritto Baldini Elvira dirigente scolastico dell'Istituto D.D. 2^CIRC. AMMETO MARSCIANO (cod.meccanografico PGEE042003), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/03/2017** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 - scuola wireless

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura

Abbiamo aderito alla Convenzione Consip Reti Locali 5. Abbiamo fatto l'ordine che è stato accettato dal fornitore in data 23 giugno 2016 ma a tutt'oggi , nonostante i ripetuti solleciti sia verbali che scritti, e la comunicazione del 27.10.2016 con cui Telecom si impegnava ad eseguire i lavori e concludere le attività entro il 30.11.2016, non ci è stata né consegnata la fornitura né dato avvio ai lavori. Tutto ciò ha creato notevoli disagi sia nell'uso del registro elettronico che nell'utilizzo delle attrezzature informatiche acquistate con i finanziamenti del PON Ambienti digitali.
Distinti Saluti

Distinti saluti

Data 07-12-2016

il Dirigente _____

Baldini Elvira